

v/

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo č. 1/2009 zo dňa 05.03.2009

„Rekonštrukcia kultúrneho domu, Iža“

/ďalej len zmluva/

uzatvorená v zmysle ustanovenia paragrafu 516 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi

STABAC spol. s r. o.
Darányiho 37, Komárno – Nová Stráž
 zast.: Ing. Juraj Adam - konateľ spoločnosti

bank. spoj. : ČSOB
 č. ú. 4008913742/7500
 IČO: 31428568
 DIČ: 2020399260

(ďalej len zhotoviteľ)

O B Ľ A V N Ý Ú R A D V I Ž I

dňa **28. MAR. 2011** v Bratislave

Č. spisov. **2011/440** / o i s t /

Prílohy: škart. zn.:

a

Obec Iža

Datelinová 674
 946 39 Iža
 zast.: Domin István – starosta obce
 IČO: 00306487
 DIČ: 2021035709
 (ďalej len objednávateľ)

za nižšie uvedených podmienok:

Článok III
Zmluvná cena

zhotoviteľ a objednávateľ sa po vzájomnej dohode ujednali, že

bod 3.1. Finančné náklady na predmet zmluvy od 1.1.2011 sa zvyšujú na základe bodu č.3.3.1 zvýšením sadzby DPH z 19% na 20%

A) Rekonštrukcia kultúrneho domu

	Názov	Cena bez DPH v EUR	Cena DPH v EUR	Cena s DPH v EUR
1.	SO-01, SO-03,SO-04	572 000,56	112 387,90	684 388,46
2.	Rekonštrukcia kotolne	39 751,94	7 942,02	47 693,96
Spolu 1+2		611 752,50	120 329,92	732 082,42

B) SO-02 **343 248,49 66 964,04 410 212,53**

Ostatné ustanovenie Zmluvy o dielo č. 1/2009 zo dňa 05.03.2009 zostávajú nezmenené.
 Tento dodatok č. 3 je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a je vyhotovený v štyroch exemplároch, pričom každý z nich má platnosť originálu. Nadobúda platnosť dňom jej podpísania zainteresovanými stranami.

V Komárne Novej Stráži
 Dňa 23.03.2011

OBEC IŽA
 946 39 IŽA
 ok 113 / 2011

.....
 objednávateľ

STABAC spol. s r.o.
 DARANYIHO 37
 KOMARNO - NOVA STRAZ
 IČO: 31428568
 DIČ: 2020399260

.....
 zhotoviteľ

Príloha č. 1

Iza KD

SO -01, 03, 04

680 680,67

572 000,56 108 680,11 680 680,67

	Bez DPH	DPH 19%	S DPH
0/10/018	34 687,62	6 590,65	41 278,27
0/10/025	22 133,24	4 205,32	26 338,56
0/10/038	15 243,52	2 896,27	18 139,79
0/10/046	15 406,33	2 927,20	18 333,53
0/10/056	27 876,81	5 296,59	33 173,40
0/10/072	25 053,03	4 760,08	29 813,11
0/10/081	38 132,34	7 245,14	45 377,48
0/10/103	22 689,03	4 310,92	26 999,95

Zostatok 31.12.2010 370 778,64 70 447,94 441 226,58

S 20% DPH 370 778,64 74 155,73 444 934,37

Rozdiel 3 707,79 3 707,79

	Bez DPH	DPH 20%	S DPH
0/11/001	25 742,15	5 148,43	30 890,58
0/11/009	54 544,27	10 908,85	65 453,12
0/11/011	25 641,02	5 128,20	30 769,22

Celkom fakturované 307 149,36 59 417,65 366 567,01

Zostatok k 25.03.2011 264 851,21 52 970,24 317 821,45

21197

Príloha č.2

Kotolňa

47 304,80

	Bez DPH	DPH 19%	S DPH
0/10/046	835,93	158,83	994,76
Zostatok 31.12.2010	38 916,00	7 394,04	46 310,04
S 20% DPH	38 916,00	7 783,20	46 699,20
Rozdiel		389,16	389,16
Zostatok k 25.03.2011	38 916,00	7 394,04	46 310,04

M. H. 97

Príloha č. 3

SO -02

408 465,70

343 248,49

65 217,21

408 465,70

Zaloha	61 200,00	11 628,00	72 828,00
0/10/014	39 026,81	7 415,09	46 441,90
0/10/026	9 177,41	1 743,71	10 921,12
0/10/039	17 895,89	3 400,22	21 296,11
0/10/047	12 529,81	2 380,66	14 910,47
0/10/077	19 270,12	3 661,32	22 931,44
0/10/082	9 465,35	1 798,42	11 263,77

Zostatok 31.12.2010

174 683,10

33 189,79

207 872,89

S 20% DPH

174 683,10

34 936,62

209 619,72

Rozdiel

1 746,83

1 746,83

0/11/002	27 304,75	5 460,95	32 765,70
0/11/010	14 215,18	2 843,04	17 058,22

Celkom fakturované

210 085,32

40 331,41

250 416,73

Zostatok k 25.03.2011

133 163,17

26 632,63

159 795,80

~ ~ ~ ~ ~